



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR                     | APELIDO EMPREENDIMENTO                                      | DESCRIÇÃO DO LOTE   |
|-------------|---------|--|---|---|
| 0           | 0       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO | EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIROS DE CONCRETO E PONTES DE MA | EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIROS DE CONCRETO E PONTES DE MA |

| Item                                  | Descrição                       | Valor (R\$)          | Parcelas:  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.                                    | BUEIROS TUBULAR E CELULAR DE CC | 367.089,79           | % Período: | 10/25      | 11/25      | 12/25      | 01/26  | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 |
| 1.1.                                  | SETOR 70                        | 91.166,91            | % Período: | 100,00%    |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                                  | GLEBA P                         | 24.451,21            | % Período: | 100,00%    |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                                  | GLEBA R                         | 49.092,84            | % Período: | 100,00%    |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                                  | SETOR AROEIRA                   | 106.464,86           | % Período: |            | 100,00%    |            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                                  | SETOR TANCREDO NEVES            | 24.451,21            | % Período: |            | 100,00%    |            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                                  | SETOR GLEBA O                   | 30.672,88            | % Período: |            |            | 100,00%    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.                                  | SETOR SUCURI                    | 18.128,84            | % Período: |            |            | 100,00%    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.                                  | SETOR PA PROVIDÊNCIA            | 22.661,04            | % Período: |            |            | 100,00%    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 367.089,79                 |                                 |                      |            | %:         | 44,87%     | 35,66%     | 19,47% |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Macrosserviço da Administração Local: | Período:                        | Repassar:            |            | -          | -          | -          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                 | Contrapartida:       |            | 164.710,96 | 130.916,07 | 71.462,76  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                 | Outros:              |            | -          | -          | -          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                 | Investimento:        |            | 164.710,96 | 130.916,07 | 71.462,76  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       | Acumulado:                      | %:                   |            | 44,87%     | 80,53%     | 100,00%    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                 | Repassar:            |            | -          | -          | -          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                 | Contrapartida:       |            | 164.710,96 | 295.627,03 | 367.089,79 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                 | Outros:              |            | -          | -          | -          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                 | Investimento:        |            | 164.710,96 | 295.627,03 | 367.089,79 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                 | Administração Local: |            |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |

ado o Macrosserviço de Administração Local

BERNARDO SAYÃO - TO

Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM

CREA/CAU: 307258/D-TO

ART/RRT: