
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO - TO  26.386,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. SETOR PORTO ALEGRE - 02 BUEIROS SIMPLES / 01 BUEIRO DUPLO 38.149,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3. SETOR GAMELEIRA - 01 BUEIRO DUPLO  15.251,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
4. SETOR GLEBA R - 02 BUEIROS SIMPLES  22.898,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
5. GLEBA S - 01 BUEIRO SIMPLES / 02 BUEIROS DUPLO 38.149,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
6. GLEBA M - 01 BUEIRO SIMPLES / 02 BUEIROS DUPLO 41.951,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
7. SETOR 70 PA - 01 BUEIROS SIMPLES / 02 BUEIROS DUPLO 41.951,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
8. SETOR SUCURI - 01 BUEIRO SIMPLES / 01 BUEIRO DUPLO 26.700,41 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
9. SETOR FORMIGA - 01 BUEIRO DUPLO  15.251,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
10. SETOR AROEIRA - 02 BUEIROS SIMPLES  22.898,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 48,63% 51,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 140.835,88 148.753,07 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 140.835,88 148.753,07 - - - - - - - - - - 

%: 48,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 140.835,88 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 140.835,88 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 289.588,95 

Local Responsável Técnico
Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA/CAU: 261512705-5/D-SP

Data ART/RRT: TO20230416245

0

Total:    R$ 289.588,95

Item Descrição

domingo, 19 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃOZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO - TO

BERNARDO SAYÃO - TO

CRONO


