
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL OBRA PROPRIETÁRIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BERNARDO SAYÃO - TO 851.534,33 % Período: 12,34% 14,40% 17,74% 19,75% 35,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  40.292,10 % Período: 12,34% 14,40% 17,74% 19,75% 35,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  21.942,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRA-ESTRUTURA  78.204,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPER-ESTRUTURA  43.482,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VEDAÇÃO  73.314,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISOS  47.367,64 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA  96.530,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS E FERRAGENS  65.087,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTO  95.170,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA  53.534,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA E SANITÁRIA  151.002,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  76.495,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA PASSEIO  9.109,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,34% 14,40% 17,74% 19,75% 35,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 105.121,40 122.598,26 151.045,52 168.217,13 304.552,02 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 

Total:    R$ 851.534,33

Item Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

 Valor (R$) Parcelas:

BERNARDO SAYÃO - TO CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BERNARDO SAYÃO - TO
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Item Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

 Valor (R$) Parcelas:

BERNARDO SAYÃO - TO CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES BERNARDO SAYÃO - TO

Investimento: 105.121,40 122.598,26 151.045,52 168.217,13 304.552,02 - - - - - 
%: 12,34% 26,74% 44,48% 64,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 105.121,40 227.719,66 378.765,18 546.982,31 851.534,33 851.534,33 851.534,33 851.534,33 851.534,33 851.534,33 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 105.121,40 227.719,66 378.765,18 546.982,31 851.534,33 851.534,33 851.534,33 851.534,33 851.534,33 851.534,33 

Local Responsável Técnico
Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA/CAU: 307258/D-TO

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 30 de junho de 2025

BERNARDO SAYÃO - TO
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