
OBRA: DATA: 30/06/2025 BDI: 23,38%

LOCAL: fonte hora mês

PROP: ORSE 111,36% 69,82%

QNT: SICRO - -

SINAPI 110,74% 68,05%

% R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 3,93 R$ 9.827,81 41,06 R$ 4.035,30 58,94 R$ 5.792,51 100,00 R$ 9.827,81

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,19 R$ 2.971,72 100,00 R$ 2.971,72 100,00 R$ 2.971,72

3 PRAÇA CANTEIRO 01 73,51 R$ 183.942,57 50,00 R$ 91.971,29 50,00 R$ 91.971,28 100,00 R$ 183.942,57

4 PRAÇA CANTEIRO 02 10,22 R$ 25.580,72 100,00 R$ 25.580,72 100,00 R$ 25.580,72

5 PAVIMENTAÇÃO 9,88 R$ 24.722,27 100,00 R$ 24.722,27 100,00 R$ 24.722,27

6 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,27 R$ 3.173,31 100,00 R$ 3.173,31 100,00 R$ 3.173,31

39,56 R$ 98.978,31 60,44 R$ 151.240,09

39,56 R$ 98.978,31 100,00 R$ 250.218,40

BERNARDO SAYÃO - TO, 30/06/2025

R$ 250.218,40
R$ 250.218,40

05/25 - N DESONERADO
 Totalparcela

ITE ERI % VALR(R$)

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