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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27
1. BUEIROS TUBULAR E CELULAR DE CONCRETO 728.363,22 % Período: 42,29% 15,47% 20,20% 22,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  19.814,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  48.592,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. SETOR 70  239.648,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. GLEBA M  85.977,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SETOR GAMELEIRA  26.697,09 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SETOR SANTA HELENA  65.419,53 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. GLEBA P  26.697,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. GLEBA R  55.014,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. SETOR AROEIRA  133.805,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. SETOR TANCREDO NEVES  26.697,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 42,29% 15,47% 20,20% 22,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 308.055,48 112.674,75 147.130,80 160.502,19 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 308.055,48 112.674,75 147.130,80 160.502,19 - - - - - - - - 

%: 42,29% 57,76% 77,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 308.055,48 420.730,23 567.861,03 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 308.055,48 420.730,23 567.861,03 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 728.363,22 
Administração Local: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Local Responsável Técnico
Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA/CAU: 307258/D-TO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DE BUEIROS TUBULAR E CELULAR DE CONCRETO

Item Descrição

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

BERNARDO SAYÃO - TO

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃOEXECUÇÃO DE BUEIROS TUBULAR E CELULAR DE CONCRETO

Total:    R$ 728.363,22
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