



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	PONTE Cór. 7	PONTE Cór. ROBERTÃO	PONTE Cór. TEREZANO	PONTE Cór. ELIZIANO	BSCC CABEÇA BRANCA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		1	2	3	4	5	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																						
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																											
F 2	SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE Cór. 7)	1																											
F 3	FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE Cór. 7)	1																											
F 4	INFRA ESTRUTURA (Cortina e Pilar) (PONTE Cór. 7)	1																											
F 5	MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE Cór. 7)	1																											
F 6	ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE Cór. 7)	1																											
F 7	SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE Córrego Roberto)		2																										
F 8	FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE Córrego Roberto)		2																										
F 9	INFRA ESTRUTURA (Cortina e Pilar) (PONTE Córrego Roberto)		2																										
F 10	MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE Córrego Roberto)		2																										
F 11	ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE Córrego Roberto)		2																										
F 12	SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE Córrego Terezano)			3																									
F 13	FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE Córrego Terezano)			3																									
F 14	INFRA ESTRUTURA (Cortinas e Pilares) (PONTE Córrego Terezano)			3																									
F 15	MESO ESTRUTURA (Vigas e Laje) (PONTE Córrego Terezano)			3																									
F 16	ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE Córrego Terezano)			3																									
F 17	SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE Córrego Eliziano)				4																								
F 18	FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE Córrego Eliziano)				4																								
F 19	INFRA ESTRUTURA (Cortinas e Pilares) (PONTE Córrego Eliziano)				4																								
F 20	MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE Córrego Eliziano)				4																								
F 21	ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE Córrego Eliziano)				4																								
F 22	SERVIÇOS PRELIMINARES (BSCC (3,00X3,00M) C. CABEÇA BRANCA)					5																							
F 23	ESTRUTURA DE CONCRETO (BSCC (3,00X3,00M) C. CABEÇA BRANCA)					5																							
F 24	ATERRO DAS CABECEIRAS (BSCC (3,00X3,00M) C. CABEÇA BRANCA)					5																							