



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO	BDI - 1	23,60%
OBRA: RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	BDI - 2	16,96%
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DE BERNARDO SAYÃO - TO	SINAPI: 03/2024 - N DESONERADO	
ÁREA: 37.268,50 M²	SICRO: 01/2024	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)		Mês 1	Mês 2	Total (R\$)
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 16.080,42	%	46,82%	53,18%	100%
			R\$	R\$ 7.528,85	R\$ 8.551,57	R\$ 16.080,42
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.332,12	%	50,00%	50,00%	100%
			R\$	R\$ 12.666,06	R\$ 12.666,06	R\$ 25.332,12
1.3	RECAPEAMENTO EM TSD	R\$ 1.155.358,62	%	50,00%	50,00%	100%
			R\$	R\$ 577.679,31	R\$ 577.679,31	R\$ 1.155.358,62
1.4	RECUPERAÇÃO DE AVENIDA PESCONA	R\$ 74.274,45	%		100,00%	100%
			R\$	0,00	74.274,45	R\$ 74.274,45
PORCENTAGEM SIMPLES		100%	%	47,04%	52,96%	100,00%
SUB-TOTAL		R\$ 1.271.045,62	R\$	R\$ 597.874,22	R\$ 673.171,39	R\$ 1.271.045,61
PORCENTAGEM ACUMULADA		100%	%	47,04%	100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.271.045,62	R\$	R\$ 597.874,22	R\$ 1.271.045,61	R\$ 1.271.045,61

BERNARDO SAYÃO - TO, 22/05/2024

LEONARDO SOUSA AMORIM
ENG. CIVIL CREA 307258/D-TO