



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM CANTEIRO CENTRAL	<b>DATA:</b>	30/06/2025	<b>BDI:</b>	23,38%	
<b>LOCAL:</b>	AV. ANTÔNIO PESCONI, CENTRO - BERNARDO SAYÃO - TO	<b>fonte</b>	<b>versão</b>	<b>hora</b>	<b>mês</b>	
<b>PROP:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	ORSE	mar/25	111,36%	69,82%	
<b>QNT:</b>	1.478,92 m²	SICRO	jan/25	-	-	
		SINAPI	05/25 - N DESONERADO	110,74%	68,05%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,93	R\$ 9.827,81	41,06	R\$ 4.035,30	58,94	R\$ 5.792,51	100,00	<b>R\$ 9.827,81</b>
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,19	R\$ 2.971,72	100,00	R\$ 2.971,72			100,00	<b>R\$ 2.971,72</b>
3	PRAÇA CANTEIRO 01	73,51	R\$ 183.942,57	50,00	R\$ 91.971,29	50,00	R\$ 91.971,28	100,00	<b>R\$ 183.942,57</b>
4	PRAÇA CANTEIRO 02	10,22	R\$ 25.580,72			100,00	R\$ 25.580,72	100,00	<b>R\$ 25.580,72</b>
5	PAVIMENTAÇÃO	9,88	R\$ 24.722,27			100,00	R\$ 24.722,27	100,00	<b>R\$ 24.722,27</b>
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1,27	R\$ 3.173,31			100,00	R\$ 3.173,31	100,00	<b>R\$ 3.173,31</b>
R\$ 250.218,40				39,56	R\$ 98.978,31	60,44	R\$ 151.240,09	R\$ 250.218,40	
				39,56	R\$ 98.978,31	100,00	R\$ 250.218,40		

BERNARDO SAYÃO - TO, 30/06/2025

LEONARDO SOUSA AMORIM  
ENG. CIVIL CREA 307258/D-TO