



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Reforma, manutenção e reparos em escolas e prédios da educação		DATA:	15/07/2025	BDI:		24,55%	
LOCAL:	Escolas e prédios da educação de Bernardo Sayão - TO		fonte	versão		hora	mês	
PROP:	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educacao - Fmde		ORSE	2025/04		111,36%	69,82%	
QNT:	04 ESCOLAS E 01 PREDIO ADMINISTRATIVO		SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		118,23%	71,76%	
			SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO		110,74%	68,05%	
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		Total parcela		
				%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	3,99	R\$ 4.960,50	100,00	R\$ 4.960,50	100,00	R\$ 4.960,50	
2	Escola Tancredo de Almeida Neves - PA PROVIDÊNCIA	26,80	R\$ 33.343,80	100,00	R\$ 33.343,80	100,00	R\$ 33.343,80	
3	Escola Simão Alves de Moura - VILA TANCREDO NEVES	19,06	R\$ 23.704,44	100,00	R\$ 23.704,44	100,00	R\$ 23.704,44	
4	Creche Valteir Rodrigues - BERNARDO SAYÃO	12,96	R\$ 16.116,51	100,00	R\$ 16.116,51	100,00	R\$ 16.116,51	
5	Escola Everton de Almeida Júnior - VILA UNIÃO	10,26	R\$ 12.764,64	100,00	R\$ 12.764,64	100,00	R\$ 12.764,64	
6	Secretaria Municipal de Educação - BERNARDO SAYÃO	26,94	R\$ 33.509,39	100,00	R\$ 33.509,39	100,00	R\$ 33.509,39	
			R\$ 124.399,28	100,00	R\$ 124.399,28	R\$ 124.399,28		
				100,00	R\$ 124.399,28			

BERNARDO SAYÃO - TO, 15/07/2025

LEONARDO SOUSA AMORIM  
ENG. CIVIL CREA 307258/D-TO