
OBRA: DATA: 15/07/2025 BDI:

LOCAL: fonte hora mês

PROP: ORSE 111,36% 69,82%

QNT: SEDOP 118,23% 71,76%

SINAPI 110,74% 68,05%

% R$ % R$

1 3,99 R$ 4.960,50 100,00 R$ 4.960,50 100,00 R$ 4.960,50

2 26,80 R$ 33.343,80 100,00 R$ 33.343,80 100,00 R$ 33.343,80

3 19,06 R$ 23.704,44 100,00 R$ 23.704,44 100,00 R$ 23.704,44

4 12,96 R$ 16.116,51 100,00 R$ 16.116,51 100,00 R$ 16.116,51

5 10,26 R$ 12.764,64 100,00 R$ 12.764,64 100,00 R$ 12.764,64

6 26,94 R$ 33.509,39 100,00 R$ 33.509,39 100,00 R$ 33.509,39

100,00 R$ 124.399,28

100,00 R$ 124.399,28

BERNARDO SAYÃO - TO, 15/07/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma, manutenção e reparos em escolas e prédios da educação

Escolas e prédios da educação de Bernardo Sayão - TO versão

Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educacao - Fmde 2025/04

24,55%

____________________________________________________

LEONARDO SOUSA AMORIM

ENG. CIVIL CREA 307258/D-TO

04 ESCOLAS E 01 PREDIO ADMINISTRATIVO 2025/02 SEM DESONERAÇÃO

R$ 124.399,28

R

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Escola Tancredo de Almeida Neves - PA PROVIDÊNCIA

Escola Simão Alves de Moura - VILA TANCREDO NEVES

Creche Valteir Rodrigues - BERNARDO SAYÃO

Escola Everton de Almeida Júnior - VILA UNIÃO

Secretaria Municipal de Educação - BERNARDO SAYÃO

TM % VALR (R$)
M 

R$ 124.399,28

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

Total parcela
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