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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
869912/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
1. Serviços executados pela empresa Moura e Rodrigues Ltda 160.277,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS 142.954,43 % Período: 96,60% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  6.236,50 % Período: 96,60% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO  119.051,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. SINALIZAÇÃO  17.666,03 % Período: 73,66% 26,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 98,40% 1,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 298.336,21 4.864,96 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 29,84 0,49 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 298.366,05 4.865,45 - - - - - - - - - - 

%: 98,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 298.336,21 303.201,17 303.201,17 303.201,17 303.201,17 303.201,17 303.201,17 303.201,17 303.201,17 303.201,17 303.201,17 303.201,17 

Acumulado: Contrapartida: 29,84 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 298.366,05 303.231,50 303.231,50 303.231,50 303.231,50 303.231,50 303.231,50 303.231,50 303.231,50 303.231,50 303.231,50 303.231,50 

Local Responsável Técnico
Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA/CAU: 261512705/D-SP

Data ART/RRT: TO20210329476
sexta-feira, 5 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃOCONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS

BERNARDO SAYÃO - TO

1.056.053-45

Total:    R$ 303.231,50

Item Descrição
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