
OBRA: 
LOCAL: 
PROP: 

CONVÊNIO Nº:

CÓDIGO QUANT. VALOR SALDO CÓDIGO QUANT. A VALOR (R$) VALOR (R$) CÓDIGO QUANT. A VALOR (R$) VALOR (R$)
UNIT.  TOTAL SINAP EXECUTADO EXECUTADO A RECUPERAR SINAP EXECUTAR UNITÁRIO C/ BDI TOTAL SINAP EXECUTAR UNITÁRIO C/ BDI TOTAL

3.
CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS

04-19 (N 
DES.)

07-21 (N 
DES.)

08-22 (N 
DES.)

3.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 10.543,83 R$ 6.511,75 R$ 4.032,08 R$ 6.236,50 R$ 7.447,41
3.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  MES            3,00 R$ 3.514,61 R$ 10.543,83 001 61,76% R$ 6.511,75 R$ 4.032,08 001 1,15 R$ 5.423,04 R$ 6.236,50 001 1,15 R$ 6.476,01 R$ 7.447,41

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.141,94 R$ 2.141,94

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

M2            2,50 R$ 451,68 R$ 1.129,21 74209/001 2,50 R$ 1.129,21

1.2.2.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2     3.430,90 R$ 0,30 R$ 1.012,74 78472 3430,90 R$ 1.012,74

1.3. TERRAPLENAGEM R$ 15.031,38 R$ 15.031,38

1.3.1.

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, 
PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 
CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3        695,95 R$ 2,94 R$ 2.046,98 74151/001 695,95 R$ 2.046,98

1.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM        826,44 R$ 0,79 R$ 649,32 93590 826,44 R$ 649,32

1.3.3.
LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA 
VEGETAL EM JAZIDA

M2        857,72 R$ 0,32 R$ 276,48 73903/001 857,72 R$ 276,48

1.3.4.

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, 
PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 
CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3        686,19 R$ 2,94 R$ 2.018,27 74151/001 686,19 R$ 2.018,27

1.3.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM        651,87 R$ 0,79 R$ 512,17 93590 651,87 R$ 512,17

PREÇO C/ BDI (R$)
ITEM DESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO

CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS
RUA 14 DE JULHO, RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
869912/2018

UNID QUANT.
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1.3.6.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

M2     3.943,46 R$ 1,21 R$ 4.766,64 72961 3943,46 R$ 4.766,64

1.3.7.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E 
SOLO. AF_09/2017

M3        379,38 R$ 6,28 R$ 2.380,77 96387 379,38 R$ 2.380,77

1.3.8.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E 
SOLO. AF_09/2017

M3        379,38 R$ 6,28 R$ 2.380,77 96387 379,38 R$ 2.380,77

1.4. PAVIMENTAÇÃO R$ 97.969,17 R$ 97.969,17

1.4.1.
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 
ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017

M2     3.430,90 R$ 7,17 R$ 24.606,04 96401 3430,90 R$ 24.606,04

1.4.2.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018

M2     3.430,90 R$ 8,46 R$ 29.029,60 97805            3.430,90 R$ 29.029,60

1.4.3.

CAPA SELANTE COMPREENDENDO 
APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO 
DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE 
AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E 
COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO 
DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO 
APLICACAO E COMPACTACAO

M2     3.430,90 R$ 4,40 R$ 15.102,30 73760/001            3.430,90 R$ 15.102,30

1.4.4. TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM   35.631,24 R$ 0,79 R$ 28.000,60 83356          35.631,24 R$ 28.000,60
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1.4.5.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, 
COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE 
SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM        641,58 R$ 0,46 R$ 297,28 93176               641,58 R$ 297,28

1.4.6.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, 
COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE 
SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM     2.041,39 R$ 0,46 R$ 933,36 93176            2.041,39 R$ 933,36

1.5. DRENAGEM R$ 38.622,83 R$ 38.622,83

1.5.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 
CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

M     1.107,55 R$ 34,87 R$ 38.622,83   1.107,55                 34,87 R$ 38.622,83

1.6. CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO R$ 83.458,88 R$ 83.458,88 R$ 119.051,90 R$ 140.983,15

1.6.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.636,50   R$ 1,21 R$ 1.978,11 72961 R$ 1.978,11 005 1636,50 R$ 1,87 R$ 3.060,26 005 1636,50 R$ 2,60 R$ 4.254,90

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

M3 114,55      R$ 566,41 R$ 64.885,40 94990 R$ 64.885,40 94990 114,56 R$ 814,34 R$ 93.290,79 94990 114,56 R$ 957,71 R$ 109.715,26

1.6.3.

PISO TATIL PISO EM LADRILHO 
HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO 
COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO 
COMUM

M2    232,21      R$ 71,47 R$ 16.595,37 002 R$ 16.595,37 002 232,21 R$ 97,76 R$ 22.700,85 002 232,21 R$ 116,33 R$ 27.012,99

1.7. SINALIZAÇÃO R$ 11.752,69 R$ 11.752,69 R$ 17.666,03 R$ 19.255,09

1.7.1

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO

M2        141,70 R$ 12,23 R$ 1.732,78 72947 R$ 1.732,78 004 141,70 R$ 20,43 R$ 2.894,93 004 141,70 R$ 25,00 R$ 3.542,50

1.7.2
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE 
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2               7,85 R$ 872,57 R$ 6.849,70 34723 R$ 6.849,70 34723 7,85 R$ 1.135,04 R$ 8.910,06 34723 7,85 R$ 1.191,79 R$ 9.355,55

1.7.3

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS COM 
TUBO GALVANIZADO PLACA ESMALTADA 
DIMENSÕES 45X25CM, TUBO AÇO 
GALVANIZADO COM COSTURA Ø2", 
FUNDADO COM CONCRETO FCK=20 MPA

UN            8,00 R$ 396,28 R$ 3.170,22 003 R$ 3.170,22 003 8,00 R$ 732,63 R$ 5.861,04 003 8,00 R$ 794,63 R$ 6.357,04
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B.D.I. 22,84% 22,84%

TOTAL GERAL DA OBRA   R$ 259.520,73 R$ 160.277,07 R$ 99.243,66 R$ 142.954,43 R$ 167.685,65
SALDO (R$)

04/10/2022

VALOR EXECUTADO (R$)

ENG. CIVIL CREA 261512705/D-SP

VALOR ATUALIZADO (R$)
VALOR DA 2ª TOMADA PREÇO (R$) VALOR TOTAL Á RECUPERAR (R$)

BERNARDO SAYÃO - TO

LEONARDO SOUSA AMORIM

VALOR DA 1ª TOMADA PREÇO (R$)
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