*
'BERNARDO SAYAQ
- -—

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
<a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| FMDE - BERNARDO SAYAO Escola Municipal Simao Alves De Moura, Zona rural, Vila Tancredo [REFORMA, CONSTRUCAO DE MURO, COBERTURA E GUARITA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Iltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
% Periodo: | 24,26% 41,65% 34,09%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 70.740,09 | % Periodo: 100,00%
[1.2. REFORMA 399.427,87 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.3. CONSTRUGAO DE MURO 157.515,82 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. COBERTURA 4.175,66 | % Periodo: 100,00%
[1.5. GUARITA 17.503,90 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 649.363,34 %: 24,26% 41,65% 34,09%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 157.515,82 | 270.454,03 | 221.393,49
Outros: - - -
Investimento: | 157.515,82 | 270.454,03 | 221.393,49
%: 24,26% 65,91% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 157.515,82 | 427.969,85 | 649.363,34
Outros: - - -
Investimento: | 157.515,82 | 427.969,85 | 649.363,34

BERNARDO SAYAO - TO

Responsavel Técnico

Nome: LEONARDO S. AMORIM
CREA/CAU: 5069709131/D-SP
ART/RRT: TO20230419512

Local

segunda-feira, 13 de margo de 2023
Data

CRONO




