BERNARDO SAYAD
— —

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

NAO DESONERADO

OBRA: BLOQUEAMENTO DE RUAS EM BERNARDO SAYAQO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA:
LOCAL: RUA 10, CENTRO, BERNARDO SAYAO - TO 117,37%| (HORAS) | 73,90%|  (MES)
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO
ART:  T020210300075
OP: 010406.00170/2021
Servigos a Executar

12 Parcela (30 dias) 22 Parcela (60 dias)
[ITEM |DISCRMINACAO DOS SERVICOS |Preco Total(R$) | Valor | % Valor | %
1.1. 'ADMINISTRACAO DA OBRA | 8.213,82  2,21% 4.106,91| 50,00% 4.106,91] 50,00%
1.2. 'SERVICOS PRELIMINARES | 15.761,21  4,25% 7.880,61 50,00% 7.880,61 50,00%
1.3. ' TERRAPLENAGEM | 26.869,17  7,24% 26.869,17 100,00% | | |
1.4. PAVIMENTACAO | 27115549 73,05% 189.808,84 | 70,00% 81.346,65| 30,00%
1.5. 'DRENAGEM | 40.617,86 10,94% | | 40.617,86| 100,00% |
1.6. 'SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL | 8.562,54  2,31% | | 8.562,54 100,00% |
| [VALOR GLOBAL DA OBRA | 371.180,09| 100,00%| 228.665,53| 61,61%]| 142.514,56| 38,39%|
| [VALORES ACUMULADOS | 371.180,09| 100,00%| 228.665,53| 61,61%]| 371.180,09]| 100,00%|
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